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FFH-projekt 
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  = byNet eller av byNet anlitad personal 

  = Upphandlad entreprenör 

  = Föreningsmedlemmar 

 

 

Uppstartsmöte Markentreprenad 

Agenda för uppstatsmöte markentreprenad se Bilaga 1 

     

 

 

Schaktning 

 

  

Instruktion för schaktning se Bilaga 2 

Att tänka på för Områdesrepresentant se Bilaga 3 

Käppning se Bilaga 4 
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Utsättning av skåp & märkning av Slang 

 

 

 

Instruktion för montering av skåp se Bilaga 5 

Instruktion för Märkning av slang/tub se Bilaga 6 

 

 

Uppstartsmöte Fiberinstallation 

 

Agenda för uppstatsmöte Fiberinstallation se Bilaga 7   

     
 

 

Fiberblåsning 
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Fibersvetsning i Nod/Skåp 

 

 

 

 

Övriga Bilagor 

 

Ingång samt installation i fastighet Bilaga 8 

 

Planering Bilaga 9 


